

Møtereferat etter møte styringsgruppa 12.10 2017

Til stades: Odd Holde, Oddvar Grøthe, Kjell Erik Skolt, Janne Brøndbo, Borghild Moen, Gunn Berit Nergård og Odd Magne Anderdal.

Styringsgruppa diskuterte mogelege plasseringar av alle arealbehov.

Vedtak: Fram til møte 13.11 vurderer administrasjon mogelege løysingar.

Styringsgruppa ynskjer 1 person frå plan til møte 13.11, der arbeidsoppgåva i møte er å sjå på dei ulike alternativa som administrasjon har utarbeidd.

Styringsgruppa diskuterte utkast til framdriftsplan 2017-2021 innan skule og barnehage, samt saksframlegg her til neste kommunestyremøte.

Vedtak: Gunn Berit gjer saka ferdig og sender den ut til styringsgruppa. I møte 16.10 skal styringsgruppa ha ein siste gjennomgang og ferdigstilling av saksframlegg.

Administrasjon tek kontakt med Gol for å høyre i kva fase/periode dei hadde inne ekstern konsulent for kvalitetssikring av prosjekt nybygg skule.

Det skal etablerast ei politisk sak til kommunestyret i Desember. Den skal innehalde ein «grov» framdriftsplan av fyrste byggesteg innan helse og omsorg.

Vidare møteplan:

16.10 kl 16:00 – 17:00 Møterom Skogshorn

3.11 kl 13:00 – 15:00 Møterom Skogshorn

13.11 kl 14:00 – 16:00 Møterom Skogshorn

29.11 kl 14:00 – 16:00 Møterom Skogshorn

Odd Magne Anderdal

Referent