
Prosjektplan Bustadpolitisk plan 
POLITISK FORANKRING  

• Bustadsosial handlingsplan er prioritert i kommunal planstrategi 2020-2023, vedtatt i 
Hemsedal kommunestyre 5.11.2020 i k-sak 114/20.  

• Bestilling: I planstrategien er planbehovet beskrive breiare enn ein reint bustadsosial 
handlingsplan. Foreslått namn på planen er derfor endra til Bustadpolitisk plan.  

ORGANISERING AV ARBEIDET   

Prosjekteigar og oppdragsgivar: Kommunestyret 
Prosjektansvarleg: Kommunedirektør 
Nivå 1 prosjektorganisasjon: Avgjerdsmynde 
Styringsgruppe: Kommuneplanutvalet gjer nødvendige prosessvedtak, som å 

legge planprogram og planforslag til høyring, fram til vedtak i 
kommunestyret. 
Hovudutval for Livsløp behandlar planforslag før det leggast ut 
på høyring, og vedtar innstilling til kommunestyret før 
sluttbehandling. F.o.m september 2023 Formannskapet. 

Styringsgruppeleiar: Ingar Nergård, leiar Kommuneplanutvalet (Leiar Formannskapet 
etter september 2023; Pål Rørby). 

Nivå 2 prosjektorganisasjon: Utfører arbeidet 
Prosjektleiing:   Planavdelinga i teknisk etat 
Prosjektleiar: Kommuneplanleggjar 
Prosjektgruppa Skal være tverrfagleg og vil bestå av tilsette på teknisk etat, 

helse og omsorg, og økonomikontoret. Andre kan også bistå 
med på deler av arbeidet ved behov. 
-Ellen (revidering arealdel)  
-Åste (Smart Fjellbygd/arkitekt) 
-Gunn E.(Bu og blilyst, Smart Fj.b, Gnist Lom, møteplass næring) 
-Mari (økonomi) 
-Elisabet (byggesak) 
-Heidi (folkehelsekoordinator) 
-Odd-Magne (eigendom) 
-Anders (leiar plan og utvikling)  

Nivå 3 prosjektorganisasjon: Referansegruppe for faglege råd og innspel 
Referansegruppe:  -Håvard (byggesak) 

-Janne (NAV) 
-Henrik (Helse) 
-Eva (barnas representant) 
-Jørn Magne (miljørådgjevar) 

Uttale i samband med politisk handsaming:  
Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 

 

 

 



Prosjektleiar sitt ansvar: 

• Pådrivar med ansvar for gjennomføring av prosessen 
• Koordinerer nødvendig kartlegging 
• Tilrettelegg og bearbeidar informasjon 
• Leiar prosjektgruppa 

Prosjektgruppa: 

• Utfører tildelte arbeidsoppgåver 
• Framfører synspunkt og besluttar innanfor eige område 
• Rapporterar til prosjektleiar  
• Dokumentera eigne resultat 

I tillegg til teknisk sektor og bustadkontor, bør personar med ansvar for brukargruppene/ 
målgruppene som planen skal omfatte, vere representert i prosjektgruppa. Motivasjon og lyst til å 
utføre denne typen arbeidsoppgåver vil bidra positivt til gjennomføringa. Den heilskaplege 
bustadplanen vil også i stor grad omfatte organisatoriske forhold. Deltakaren i prosjektgruppa skal 
bidra med informasjon frå eiget ansvarsområde. Målsetninga bør være å skape større forståing og 
likskap mellom sektorane. 

Referansegruppe: Ei referansegruppe skal kome med faglege råd og innspel. Det er viktig for 
kommunen å involvere mange i utarbeidinga i bustadplanen. Brei medverking sikrar god 
gjennomføring. 

FORMÅL BUSTADPOLITISK PLAN 

• Planen skal skape ei heilskapleg  og langsiktig ramme for å løyse kommunen sine noverande 
og framtidige bustadutfordringar.  

• Den skal legge føringar for bustadutvikling generelt og for målretta tiltak for 
innbyggargrupper med særskilte behov. 

MÅL OG HOVUDRAMMER FOR PROSJEKTET 

Mål og hovudrammer for prosjektet er fastsett av eigar for prosjektet, Kommunestyret, gjennom 
Samfunnsdelen til kommunen. Samfunnsdelen er det øvste styrande dokumentet for kommunen.  

Utvalde og aktuelle mål samfunnsdelen  

1. Varierte tilbod i alle prisklassar til alle målgrupper  
2. At eldre bur heime lengre  
3. Inkluderande, levande og mangfaldig lokalsamfunn, utan sosiale skilnader  
4. Fortette og samle utbygging basert på kunnskap og heilskapleg arealplanlegging  
5. Vitale og attraktive tettstadsentrum  
6. Vidareutvikle kulturmiljø som viktige identitets- og opplevingstilbod 
7. Utbygging tilrettelagt for sykkel og mjuke trafikkantar  
8. Regulere og stimulere til bustadbygging  
9. Buplikt som reiskap for fast busetting og tilgang på bustadar 
10. «Hytte som mellombels bustad» 

 
 



FRAMDRIFTSPLAN 

 

KUNNSKAPSGRUNNLAG 

I byrjinga av prosjektet er det utarbeida eit kunnskapsgrunnlag. Eit viktig formål med 
kunnskapsgrunnlaget er å danne seg eit framtidsbilete av mogelege potensielle utfordringar som 
Hemsedal kommune bør ha ein strategi for å møte.  

• Kunnskapsgrunnlag del 1: Behov 
Bustadpolitikken er ein viktig del av samfunnsplanlegginga og gjennomføringa av 
samfunnsutviklinga i Noreg. Til grunn for all planlegging ligg ei berekraftig utvikling gjennom 
FN sine berekraftsmål. Den sosiale berekraft blir framtredande i ein bustad politisk plan. Heilt 
sentralt  for sosial berekraft står menneskelege behov. Ein må forstå dagens og framtidige 
innbyggjarar sine behov, og tilrettelegge for gode lokalsamfunn å bu og leve i (bulyst). Første 
del av kunnskapsgrunnlaget handlar derfor om den demografiske samansetninga av 
befolkninga i Hemsedal i dag, og forventa samansetning fram mot 2030. Vidare ser vi på kva 
bustadar som finst i dag. Kartlegginga søker å avdekke dei udekte behova i dag, og kva som 
er utfordringsbilete fram mot 2030. I utarbeidinga av del 1 har prosjektleiinga delteke, i 
tillegg til at Viken Fylkeskommune har bistått med kvalitetssikring av data/analyse. Eigedom 
og helse, flyktningtenesta, NAV og eigedomsmeklar har bidrege gjennom 
informasjonsinnsamlingsmøte.  
 

• Kunnskapsgrunnlag del 2: Dokumentgjennomgang 
I dokumentgjennomgangen har ein sett gjennom dei overordna føringane for planarbeidet 
(presentert i Planprogrammet) og andre nasjonale trendar. Frå gjennomgangen har ein laga 
eit samandrag på dei viktigaste trendane, føringane og eksempla. 
 

• Kunnskapsgrunnlag del 3: Samfunnsdelen  Workshop overordna mål og arealstrategi 
Prosjektleiinga (planavdelinga) har hatt work-shop for å sjå på samanhengen mellom del 1 og 
del 2 i Kunnskapsgrunnlaget og Samfunnsdelen. 
 

• Kunnskapsgrunnlag del 4: Utbyggingsområde 
Kva er under utbygging i dag, og kva har vi av reservar i arealdelen. Utarbeida av 
prosjektleiinga (planavdelinga) gjennom work-shop som metode. 

 

 



Open fase Lukke fase 

DEFINERE POTENSIELLE PROSJEKT / KONSEPTFASEN 

Konseptfasen dreiar seg i stor grad om å finne gode prosjekt som vil skape fornying, forbetring og 
forenkling, og bør derfor i stor grad pregast av innovasjon og nytenking. 
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Fun fact om offentlege innovasjonsprosessar/planprosessar  

Ein del av prosjektet inneberer spørsmål rundt korleis kommunale etatar kan  
organisere og samarbeide om bustadoppgåver. 
 
Det kan bety omorganisering, nye stillingar osv... store spørsmål som  
påverkar heile kommunen som organisasjon (strategiar). 



MEDVERKING 

Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for menneske med nedsett funksjonsevne er involvert både våren 
2023 i arbeidet med kunnskapsdelen, og på hausten i forbindelse med behandling av planen. 

Medverking av andre aktørar er avhengig av resultatet av konseptfasen. Av andre offentlege aktørar 
er Viken Fylkeskommune, Distriktssenteret og Husbanken aktuelle samarbeidsaktørar. 

Det planleggast ein temadag for å involvere bustadbransjen og politikarane i prosessen. 

 

FERDIG PLAN 

Temaplanen set fokus på prioriteringar i arbeidet framover, konkretisert i innsatsområde og 
strategiar i planen. Felles for temaplanar er at dei ikkje inneheld tiltak, men følgast opp i 
handlingsplanar og verksemdsplanar, samt arbeid med arealplanane. 

For å forankre planen i heile kommuneadministrasjonen bør ein arrangere ein (eller fleire) 
presentasjon/ar av planen i etterkant av vedteken plan. 
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